



Крюков Ю.М.

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Исполнители	Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценке качества		
			апрель		май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10		11-20	21-31
I. Организационные мероприятия																							
1	Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023, 2023-2024 и 2024-2025 годов (схемные, режимные, погодные условия; аварийные ситуации; особенности функционирования объектов теплоснабжения)	Начальник района, производственных служб и отделов, ПТС	X																				
2	Разработка и утверждение календарных планов-графиков капитального, текущего, профилактического ремонтов и реконструкции котельных, РТХ, теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей	Начальник района, производственных служб и отделов, ПТС	X																				
3	Заключение договора на эксплуатацию централизованных систем теплоснабжения	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПТС	X																				
4	Создание комиссии организации по оценке готовности к отопительному периоду с назначением ответственных		X																				
5	Разработка и утверждение графиков проверок и испытаний оборудования	Начальник района, ПТС	X																				
6	Разработка и утверждение графиков работ по продлению ресурса оборудования (проведение технического освидетельствования, ЭПБ, диагностирования оборудования, зданий и сооружений)	ПТС	X																				
7	Разработка графика гидравлических испытаний тепловых сетей	Начальник района, ПТС	X																				
8	Организация проверки качества строительства, реконструкции, модернизации	ОПР, ПТС			X																		
9	Заключение Соглашений об управлении системой теплоснабжения с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями	ОДС, ПТС										X											
10	Контроль наличия аварийных бригад эксплуатирующей организации	ОДС												X									
11	Контроль обеспечения аварийных бригад необходимым оборудованием силами эксплуатирующей организации	ОДС												X									
12	Актуализация Положения о диспетчерской службе эксплуатирующей организации	ОДС												X									
13	Актуализация ОРД об утверждении перечня производственных инструкций, актуализация производственных инструкций эксплуатирующей организации	ПТС												X									
14	Проверка знаний ответственных, контроль обеспечения проверки знаний персонала эксплуатирующей организации	ОТИПБ												X									
15	Контроль обеспечения проведения обучения работников эксплуатирующей организации действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	ПТС												X									

[illegible]

1. Котельные																			
1	Проведение обследования зданий и сооружений	Начальник района, ОПР, ПТС	X												X				
2	Проверка исправности молниезащиты и заземления	Начальник района				X													
3	Проведение обследования дымовых труб	ПТС, ОПР												X	X				
4	Планово-предупредительный ремонт оборудования котельных, связанный с отключением горячего водоснабжения	Начальник района, ПТС, ОПР							X	X									
5	Проверка технического состояния оборудования	Начальник района, ПТС						X	X	X	X	X	X	X	X				
6	Выполнение организационно-технических мероприятий по продлению сроков эксплуатации оборудования сверх установленного ресурса (проведение технического освидетельствования, ЭПБ, диагностирования оборудования, зданий и сооружений)	ПТС, нач. ПЭС ЭО						X	X	X	X	X	X	X	X				
7	Поверка контрольно-измерительных приборов и узлов учета	Служба АСУ ТП КИП и А и МК, ОЭН						X	X	X	X	X	X	X	X				
8	Проверка наличия и исправности резервных пасосов, котлов и другого оборудования	Начальник района, ПТС, ОМТС													X				
9	Капитальный ремонт зданий, теплоэнергетического оборудования	Не планируется																	
10	Проведение пробных топок, в т.ч. на резервных видах топлива	Начальник района, ПТС														X	X		
11	Запуск тепла на объекты соцсферы и жилищного фонда -- по погодным условиям	ОДС, начальник района															X	X	
2. Основные и резервные топливные хозяйства																			
1	Проверка технического состояния оборудования	Начальник района, ПТС, ОПР						X	X	X	X	X	X	X	X				
2	Выполнение организационно-технических мероприятий по продлению сроков эксплуатации оборудования сверх установленного ресурса (проведение технического освидетельствования, ЭПБ, диагностирования оборудования, зданий и сооружений)	ПТС, нач. ПЭС ЭО						X	X	X	X	X	X	X	X				
3. Тепловые пункты																			
1	Проведение обследования зданий и сооружений	ОПР, ОДС, начальник района	X												X				
2	Планово-предупредительный ремонт оборудования ЦТП, связанный с отключением горячего водоснабжения	ОДС, начальник района							X	X									
3	Гидравлические испытания на плотность и прочность оборудования и трубопроводов ЦТП	ОДС, начальник района							X	X									
4	Промывка трубопроводов ЦТП	ОДС, начальник района						X	X	X	X								
5	Выполнение организационно-технических мероприятий по продлению сроков эксплуатации оборудования сверх установленного ресурса (проведение технического освидетельствования, ЭПБ, диагностирования оборудования, зданий и сооружений)	ПТС, начальник района						X	X	X	X	X	X	X	X				
6	Капитальный ремонт зданий, теплоэнергетического оборудования	Не планируется																	
4. Тепловые сети																			
1	Проведение мероприятий по контролю состояния трубопроводов тепловой сети	ПТС, начальник района				X	X	X	X	X	X	X							
2	Проведение измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Начальник района, ОДС				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
3	Гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов тепловых сетей отопления	Начальник района, ОДС							X	X	X								

[illegible]

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Сроки исполнения																		Отметка о выполнении		
				апрель		май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
				11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10		11-20	21-31
1	Мазут (резервное топливо)																							
	Общий запас	тонна																						
	Неснижаемый запас	тонна																						
	Эксплуатационный запас	тонна																						
	Фактически	тонна																						
2	Жидкое нефтяное - дизельное (резервное топливо)																							
	Общий запас	тонна	226,9																226,9					
	Неснижаемый запас	тонна	67																67					
	Эксплуатационный запас	тонна	605																605					
	Фактически	тонна																						
3	Техническая соль																							
	По плану	тонна	15															15						
	Фактически	тонна	25															25						
4	Катионит																							
	По плану	тонна	0																					
	Фактически	тонна	0																					
5	Реагенты																							
	По плану	тонна	0,47															0,47						
	Фактически	тонна	0,5															0,5						

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период

[illegible]

[illegible]

[illegible]

