

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
генерального директора АО "МОЭГ"
"08" апреля 2025 г.
Крюков Ю.М.

План мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения района Железнодорожный АО "МОЭГ" к отопительному периоду 2025-2026 гг.
г.о. Люберцы Московской области

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Исполнители	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества			
			апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь				октябрь	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10			11-20	21-30
I. Организационные мероприятия																		
1	Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023, 2023-2024 и 2024-2025 годов (схемные, режимные, погодные условия; аварийные ситуации; особенности функционирования объектов теплоснабжения)	Начальник района, производственных служб и отделов, ПТС	X															
2	Разработка и утверждение календарных планов-графиков капитального, текущего, профилактического ремонтов и реконструкции котельных, РТХ, тепловыделительного оборудования и тепловых сетей	Начальник района, производственных служб и отделов, ПТС	X															
3	Заключение договора на эксплуатацию централизованных систем теплоснабжения	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	X															
4	Создание комиссии организации по оценке готовности к отопительному периоду с назначением ответственных	ПТС	X															
5	Разработка и утверждение графиков проверок и испытаний оборудования	Начальник района, ПТС	X															
6	Разработка и утверждение графиков работ по продлению ресурса оборудования (проведение технического освидетельствования, ЭПБ, диагностирования оборудования, зданий и сооружений)	ПТС	X															
7	Разработка графика гидравлических испытаний тепловых сетей	Начальник района, ПТС	X															
8	Организация проверки качества строительства, реконструкции, модернизации	ОПР, ПТС			X													
9	Заключение Соглашений об управлении системой теплоснабжения с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями	ОДС, ПТС									X							
10	Контроль наличия аварийных бригад эксплуатирующей организации	ОДС												X				
11	Контроль обеспечения аварийных бригад необходимым оборудованием силами эксплуатирующей организации	ОДС												X				
12	Актуализация Положения о диспетчерской службе эксплуатирующей организации	ОДС												X				
13	Актуализация ОРД об утверждении перечня производственных инструкций, актуализация производственных инструкций эксплуатирующей организации	ПТС												X				
14	Проверка знаний ответственных, контроль обеспечения проверки знаний персонала эксплуатирующей организации	ОТиПБ												X				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

